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1 – INTRODUCTION
 

En 2002, le PAPAO a souhaité mettre en place une importante action pour le 
logement, sur l’ensemble de son territoire. Rappelons que la thématique de travail du Pays 
était l’accueil de nouvelles populations, et que cela s’inscrivait dans le cadre de l’arrivée 
future de 2 nouvelles infrastructures autoroutières. 
 

Un cahier des charges a été constitué, avec nos Elus, la commission « SERVICES » du 
Conseil de Développement, et l’appui de la DDE 61, puis validé par les Elus du territoire. 
 

Au terme de la consultation qui a été lancée, c’est l’ARIM des Pays Normands qui a 
été retenue, pour établir le diagnostic global du pays, en matière d’habitat. 
Le pays, dans son appel d’offres avait demandé que le diagnostic global soit restitué, bien 
évidemment à l’échelle de son territoire, mais également CdC par CdC, de sorte que chaque 
Communauté de Communes puisse lancer par la suite, sa propre consultation pour les 
opérations de suivi animation. Il avait été convenu que le pays serait maître d’ouvrage, 
comme cela peut être possible pour les études, mais que les CDC retrouveraient leur 
autonomie pour la réalisation. 
 

Il faut rappeler qu’à l’époque, un diagnostic global en matière d’Habitat, pour une 
Communauté de Communes représentait un coût d’environ 30.000 €. On pouvait donc 
craindre un budget global de 250.000 € à 300.000 € pour l’ensemble du pays. 
 

En fait, au terme de la consultation, les propositions ont été les suivantes, prouvant 
ainsi tout l’intérêt de la démarche Pays, par les économies d’échelle à réaliser : 

 
  ARIM des Pays Normands    45.675,24 € TTC 

CDHAT      50.034,66 € TTC 
  Habitat et développement  115.634,06 € TTC 
 

Au vu de ces propositions, c’est donc l’ARIM qui a été retenu. 
 

Le plan de financement de cette opération a été le suivant : 
  ANAH      16,72 %   7.638,00 € 
  Conseil Régional de Basse Normandie 16,72 %   7.638,00 € 
  Caisse des Dépôts et Consignations  33,44 % 15.276,00 € 
  PAPAO     33,12 % 15.123,24 € 
 

Signalons que cette opération à l’échelle d’un pays tout entier était une grande 
première, dans la mesure où cela n’avait jamais existé jusqu’alors, sur une échelle aussi 
importante (9 communautés de communes, 119 communes, plus de 50.000 habitants. 
 
 

Les discussions avec l’ANAH, ont amené l’opérateur, dans sa restitution de l’étude à 
proposer des regroupements de territoires. En effet, la volonté du territoire était de lancer les 
suivi animation sur l’ensemble du pays, rapidement, mais pour des raisons de crédits 
disponibles, l’ANAH ne pouvait que lancer 2 opérations de suivi animation par an. Cela 
voulait donc dire, qu’il ne nous fallait que 4 territoires et pas 9, pour obtenir le résultat 
escompté. 
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C’est ainsi que le regroupement a été organisé de la façon suivante : 
  1 – CDC du Pays d’Argentan, seule, 
  2 – CDC de Mortrée, Exmes et Le Merlerault, 
  3 – CDC d’Ecouché, Plaine Argentan Nord et Vallée de la Dives, 
  4 – CDC de la Région de Gacé et Pays du camembert. 
 

Des conventions ont été signées entre les communautés de communes, afin de 
désigner un seul interlocuteur, les charges étant réparties entre elles, au prorata de leur 
population. 
 

Des difficultés étant apparues dans le traitement des appels d’offres, le lancement des 
opérations s’est étalé de janvier 2005 au 1er février 2006, avec différents opérateurs : 
 1 – CDC du Pays d’Argentan, seule, 
  ARIM, de janvier 2005 à décembre 2007, 
 2 – CDC de Mortrée, Exmes et Le Merlerault, 
  ARIM, de décembre 2005 à décembre 2008, 
 3 – CDC d’Ecouché, Plaine Argentan Nord et Vallée de la Dives, 
  CDHAT, de février 2006 à janvier 2009, 
 4 – CDC de la Région de Gacé et pays de camembert. 
  ARIM, de janvier 2006 à janvier 2009. 
 
 Les coûts annuels des opérations de suivi animation ont été respectivement les 
suivants : 
 
 1 – CDC du Pays d’Argentan, seule, 
  ARIM, 38.880,00 € HT / an, 
 2 – CDC de Mortrée, Exmes et Le Merlerault, 
  ARIM, 33.016,67 € HT / an, 
 3 – CDC d’Ecouché, Plaine Argentan Nord et Vallée de la Dives, 
  CDHAT, 32.468 € HT / an, 
 4 – CDC de la Région de Gacé et pays de camembert. 
  ARIM, 31.673,33 € HT / an. 
 
 
L’ensemble de ces opérations étant terminé, l’heure est venue d’en établir un bilan. 
 
 
2 – RAPPEL DES OBJECTIFS : 
 
 L’objectif global était de traiter et d’améliorer le confort de 800 logements, 
répartis de la façon suivante : 
 

Argentan
Exmes 

Le Merlerault
Mortrée 

Pays camembert
Gacé 

Ecouché 
PAN 

Vallée Dives
 

TOTAL

ARIM ARIM ARIM CDHAT 
améliorer … logements occupés par les propriétaires 460 80 140 120 120 
améliorer … logements locatifs occupés 165 45 35 45 40 
améliorer … logements locatifs vacants 145 55 25 35 30 
  dont … loyers libres 107 20 12 20 55 
  dont … loyers intermédiaires 53 25 8 10 10 
  dont … loyers conventionnés 25 10 5 5 5 
améliorer … logements locatifs communaux 30 0 10 10 10 
soit un TOTAL de    800 180 210 210 200 
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Partant de ces opérations, voyons comment les actions se sont déroulées. 
 
3 – LES CONTACTS PRIS
 
 Chaque opérateur a mené différents types d’information auprès des publics visés : 
Plaquettes d’information, insertions dans la presse, site internet, réunions d’information, 
permanences téléphoniques, panneaux sur les chantiers, visites de chantiers, etc… 
Ainsi, 1.617 contacts ont été pris (76 % de PO et 23,5 % de PB), concernant 1.519 logements 
(67,4 % PO et loc et 31,8 % PB). 
 

Argentan
Exmes 

Le Merlerault
Mortrée 

Pays camembert
Gacé 

Ecouché 
PAN 

Vallée Dives
 

TOTAL

ARIM ARIM ARIM CDHAT 
Nb contacts Propriétaires occupants et locataires 1226 252 248 374 352 
  Propriétaires bailleurs 380 64 74 148 94 
  Collectivités 11 2 3 6 0 
  TOTAL 1617 318 325 528 446 
Nb logements Propriétaires occupants et locataires 1024 252 248 374 150 
  Propriétaires bailleurs 484 115 82 162 125 
  Collectivités 11 2 3 6 0 
  TOTAL 1519 369 333 542 275 
Répartition des logements en fonction du statut d'occupation en %
  Propriétaires occupants 67 68 74 69 55 
  Propriétaires bailleurs 31 31 25 30 45 
  Collectivités locales 1 1 1 1 0 

 
 
4 – NOMBRE DE LOGEMENTS ET MONTANT DES TRAVAUX REALISES 
 
 Dans les 804 logements concernés, c’est un montant de travaux de 12.398.516 € qui a 
été réalisé, ce qui représente un montant moyen de travaux par logement de 15.421 €. 
 

Argentan 
Exmes 

Le Merlerault 
Mortrée 

Pays 
camembert 

Gacé 

Ecouché 
PAN 

Vallée Dives 
 

TOTAL 
ARIM ARIM ARIM CDHAT 

Propriétaires occupants nb 560 125 152 133 150
TOTAL montant 5 640 140 € 1 325 572 € 1 429 185 € 1 440 273 € 1 445 110 €

  Coût moyen de travaux / logement 10 072 € 10 605 € 9 403 € 10 829 € 9 634 €
              
Propriétaires bailleurs Nb 238 83 48 51 56

TOTAL montant 6 676 172 € 2 323 547 € 1 608 677 € 1 204 695 € 1 539 253 €
  Coût moyen de travaux / logement 28 051 € 27 995 € 33 514 € 23 621 € 27 487 €
              

Collectivités locales Nb 6 0 3 3  0
TOTAL montant 82 204 € 0 € 33 736 € 48 468 €  0 €

  Coût moyen de travaux / logement 13 701 € 0 € 11 245 € 16 156 €  0 €
              

TOTAL propriétaires  Nb 804 208 203 187 206
occupants + bailleurs + montant 12 398 516 € 3 649 119 € 3 071 598 € 2 693 436 € 2 984 363 €
 collectivités Coût moyen de travaux / logement 15 421 € 17 544 € 15 131 € 14 403 € 14 487 €
   
Rappel Objectif 800 180 210 210 200
Ratio de réalisation/objectif 100,5 % 115,5 % 96,7 % 89,0 % 103,0 %
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5 – NOMBRE DE LOGEMENTS ET CONSOMMATION DES AIDES
 

Argentan 
Exmes 

Le Merlerault 
Mortrée 

Pays camembert
Gacé 

Ecouché 
PAN 

Vallée Dives
 

TOTAL 
ARIM ARIM ARIM CDHAT 

Propriétaires occupants      
- prime ANAH économies  nb 109 41 47 21  0
d'énergie, solaire montant 65 793 € 25 420 € 26 883 € 13 490 €  0 €
              
- ANAH 20 % nb 142 30 39 34 39
  montant 238 237 € 42 493 € 56 201 € 60 671 € 78 872 €
              
- ANAH 35 % (social) nb 221 50 70 52 49
  montant 570 705 € 132 368 € 157 965 € 139 628 € 140 744 €
              
- ANAH 70 % (handicap) nb 68 14 14 19 21
  montant 264 533 € 58 223 € 47 105 € 76 272 € 82 933 €
              
- ANAH insalubrité 50 % nb 4 1  0 2 1
  montant 44 152 € 15 000 €  0 € 16 451 € 12 701 €
              
- subvention CG 61 20% nb 141 35 39 32 35
  montant 220 035 € 53 712 € 62 615 € 43 831 € 59 877 €
              
- subvention CRBN 5 % nb 434 86 123 100 125
  montant 157 300 € 35 943 € 39 530 € 38 599 € 43 228 €
              

nb 48 8 15 11 14- subvention caisse 
retraite montant 64 261 € 9 984 € 16 307 € 16 138 € 21 832 €
              
- ville d'Argentan façades nb 3 3  0 0 0
  montant 4 481 € 4 481 €  0 € 0 € 0 € 
              
TOTAL nb 1170 268 347 271 284
  montant 1 629 497 € 377 624 € 406 606 € 405 080 € 440 187 €
  montant des travaux  5 640 140 € 1 325 572 € 1 429 185 € 1 440 273 € 1 445 110 €
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Propriétaires bailleurs       
nb 78 28 14 14 22- ANAH loyer libre 15 % 

  montant 141 303 € 75 235 € 26 198 € 20 191 € 19 679 €
              

nb 46 14 12 11 9- ANAH loyer 
intermédiaire 25% montant 363 723 € 160 648 € 112 612 € 64 221 € 26 242 €
              

nb 59 3 13 18 25- ANAH loyer 
conventionné 35 % montant 826 284 € 54 383 € 169 845 € 220 719 € 381 337 €
              

nb 1 0 0 1 0- ANAH sortie insalubrité 
50 % montant 21 102 € 0 € 0 € 21 102 € 0 €
              

nb 3 2 1 0 0- ANAH PB PST 50 % 
 montant 247 293 € 222 395 € 24 898 € 0 € 0 €
              

nb 1 0 1 0 0- ANAH saturnisme 
  montant 1 274 € 0 € 1 274 € 0 € 0 €
             

nb 6 0 0 6 0- ANAH complémentaire 
logement occupé 5 % montant 6 587 € 0 € 0 € 6 587 € 0 €
              

nb 5 0 0 5 0- ANAH complémentaire 
logement vacant 10 % montant 11 235 € 0 € 0 € 11 235 € 0 €
              
- ANAH complémentaire nb 4 1 0 3 0
insalubrité 20 % montant 98 982 € 78 084 € 0 € 20 898 € 0 €
              
- prime ANAH économies nb 58 23 18 17 0
d'énergie, solaire montant 49 582 € 22 240 € 12 820 € 14 522 € 0 €
              

nb 33 9 14 10 0- prime logements ANAH 
vacants montant 94 000 € 40 000 € 32 000 € 22 000 € 0 €
              
- CDC Nb 96 18 25 28 25

5% montant 191 982 € 57 000 € 44 420 € 45 835 € 44 727 €
              
- subvention CRBN  Nb 84 16 19 28 21
  montant 214 241 € 57 919 € 50 018 € 56 242 € 50 062 €
              

nb 3 2 1 0 0- subvention CG 61 
(PST) 5.500 € / logement montant 49 500 € 44 000 € 5 500 € 0 € 0 €
              
- ville Argentan façades nb 1 1 0 0 0
  montant 534 € 534 € 0 € 0 € 0 €
              
TOTAL Nb 478 117 118 141 102
  montant 2 317 622 € 812 438 € 479 585 € 503 552 € 522 047 €
  montant des travaux  6 676 172 € 2 323 547 € 1 608 677 € 1 204 695 € 1 539 253 €
             
Collectivités locales            
- subvention PALULOS nb 5 0 2 3 0
  montant 11 753 € 0 € 4 906 € 6 847 € 0 €
 montant des travaux 82 204 € 0 € 33 736 € 48 468 € 0 €
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TOTAL général Nb 1653 385 467 415 386
  Montant 3 958 872 € 1 190 062 € 891 097 € 915 479 € 962 234 €
  montant des travaux 12 446 984 € 3 649 119 € 3 071 598 € 2 693 436 € 2 984 363 €
              
subventions octroyées   3 958 872 € 1 190 062 € 891 097 € 915 479 € 962 234€
              
coût HT animation opérateur 408 114 € 116 640 € 99 050 € 95 020 € 97 404 €
              
rapport pour 1 € d'animation, subventions 
accordées 9,70 € 10,20 € 9,00 € 9,63 € 9,88 €
              
rappel montant des travaux réalisés 12 398 516 € 3 649 119 € 3 071 598 € 2 693 436 € 2 984 363 €
              
rapport pour 1 € de subvention, travaux 
réalisés 3,13 € 3,07 € 3,45 € 2,94 € 3,10 €

 
 
6 – PROVENANCE DES AIDES
 

 Propriétaires 
occupants 

Propriétaires 
bailleurs Collectivités TOTAL  

% 
ANAH 1 183 420 € 1 861 365 € 3 044 785 € 77 
PALULOS  11 753 € 11 753 €  
CG 61 220 035 € 49 500 € 269 535 € 7 
CRBN 157 300 € 214 241 € 371 541 € 9 
CDC  191 982 € 191 982 € 5 
Caisse de retraite 64 261 € 64 261 € 2 
Ville Argentan 4 481 € 534 € 5 015 €  
TOTAL 1 629 497 € 2 317 622 € 11 753 € 3 958 872 € 100 
 
 
7 – IMPACT AUPRES DES ARTISANS (en montant de travaux) 
 
L’ARIM et le CDHAT n’ayant pas les mêmes critères de suivi, les chiffres suivants sont à 
prendre avec précaution. 
 

Argentan 
Exmes 

Le Merlerault
Mortrée 

Pays camembert 
Gacé 

Ecouché 
PAN 

Vallée Dives
 

TOTAL 
ARIM ARIM ARIM CDHAT 

Propriétaires occupants       
secteur d'OPAH montant 2 740 293 € 585 607 € 686 692 € 865 843 € 602 151 €
  % 49 % 44,00% 48% 60,00% 41,67% 
              
secteur limitrophe montant 1 252 846 € 304 721 € 241 874 € 213 582 € 492 669 €
  % 22 % 23,00% 17% 15,00% 34,09% 
              
hors secteur montant 1 647 001 € 435 244 € 500 619 € 360 848 €  350 290 €
  % 29 % 33,00% 35% 25,00%  24,24% 
              
TOTAL montant 5 640 140 € 1 325 572 € 1 429 185 € 1 440 273 € 1 445 110 €
  % 100 %  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Propriétaires bailleurs       
secteur d'OPAH montant 3 043 633 € 558 801 € 860 701 € 962 252 € 661 879 €
  % 46 %  24,00% 54,00% 80,00% 43,00% 
              
secteur limitrophe montant 1 791 034 € 506 653 € 358 446 € 48 561 € 877 374 €
  % 27 %  22,00% 22,00% 4,00% 57,00% 
              
hors secteur montant 1 841 505 € 1 258 093 € 389 530 € 193 882 € 0
  % 27 %  54,00% 24,00% 16,00% 0 €
              
TOTAL montant 6 676 172 € 2 323 547 € 1 608 677 € 1 204 695 € 1 539 253 €
  % 100 %  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
        
Collectivités locales       
secteur d'OPAH montant 82 204 € 0 € 33 736 € 48 468 € 0 €
  % 100 %  0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 
              
secteur limitrophe montant 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
  % 0 %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
     
hors secteur montant 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
  % 0 %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
              
TOTAL montant 82 204 € 0 € 33 736 € 48 468 € 0 €
  % 100 %  0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 
        
TOTAL       
secteur d'OPAH montant 5 866 130 € 1 144 408 € 1 581 129 € 1 876 563 € 1 264 030 €
  % 47,31 %  31,50% 51,00% 71,00% 42,35% 
              
secteur limitrophe montant 3 043 880 € 811 374 € 600 320 € 262 143 € 1 370 043 €
  % 24,55 %  22,00% 20,00% 7,00% 45,91% 
              
hors secteur montant 3 488 506 € 1 693 337 € 890 149 € 554 730 €  350 290 € 
  % 28,13 %  46,50% 29,00% 22,00%  11,74% 
              
TOTAL montant 12 398 516 € 3 649 119 € 3 071 598 € 2 693 436 € 2 984 363 €
  % 100 %  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
8 – MONTANT DES TRAVAUX PAR CORPS D’ETAT
 
 Seule l’ARIM a pu nous communiquer des chiffres à ce sujet. Les résultats qui suivent 
ne concernent que 3 groupes sur 4. 
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Argentan 
Exmes 

Le Merlerault 
Mortrée 

Pays camembert
Gacé 

 
TOTAL 

ARIM ARIM ARIM 
- réhabilitation totale ou partielle montant 2 722 015 € 960 235 € 737 071 € 1 024 709 €
 % 28,91 % 26,00% 24,00% 38,00%
            
- menuiseries montant 2 005 064 € 855 730 € 580 264 € 569 070 €
  % 21,30 % 23,00% 19,00% 21,10%
            
- couverture / charpente montant 1 001 472 € 161 834 € 532 476 € 307 162 €
  % 10,64 % 4,00% 17,00% 11,40%
            
- chauffage/changement de chaudière montant 912 036 € 285 498 € 375 847 € 250 691 €
 % 9,69 % 8,00% 12,00% 9,30%
      
- maçonnerie montant 666 925 € 410 077 € 237 492 € 19 356 €
  % 7,08 % 11,00% 8,00% 0,70%
      
- électricité montant 413 049 € 247 737 € 99 817 € 65 495 €
  % 4,39 % 7,00% 3,00% 2,40%
      
- plâtrerie / isolation montant 362 195 € 165 951 € 147 282 € 48 962 €
  % 3,85 % 5,00% 5,00% 1,80%
      
- ravalement / isolation extérieure montant 263 375 € 97 508 € 98 198 € 67 669 €
 % 2,80 % 3,00% 3,00% 2,50%
      
- plomberie montant 263 251 € 173 728 € 70 001 € 19 522 €
  % 2,80 % 5,00% 2,00% 0,70%
      
- aménagement pour personnes âgées montant 251 700 € 95 267 € 55 117 € 101 316 €
et/ou handicapées % 2,67 % 3,00% 2,00% 3,80%
      
- assainissement / raccordement à l’égoût montant 201 315 € 45 359 € 113 676 € 42 280 €
 % 2,14 % 1,00% 4,00% 1,60%
            
- travaux d'économie d'énergie montant 112 270 € 0 € 10 866 € 101 404 €
  % 1,19 % 0 0,00% 3,80%
            
- peintures montant 86 225 € 86 225 € 0 € 0 €
  % 0,92 % 2,00%  0 %  0 %
            
- agrandissement montant 68 360 € 16 849 € 11 511 € 40 000 €
  % 0,73 % 0,00% 0,00% 1,50%
            
- aménagement des combles montant 38 011 € 13 208 € 0 € 24 803 €
 % 0,40 % 0,40% 0% 0,90%
            
- sanitaires montant 33 913 € 33 913 € 0 € 0 €
  % 0,36 % 1,00%  0 %  0 %
            
- traitement du plomb montant 12 917 € 0 € 1 920 € 10 997 €
  % 0,14 % 0 0% 0,40%
           
TOTAL montant 9 414 093 € 3 649 119 € 3 071 538 € 2 693 436 €
  %   100% 100% 100%
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9 – BILAN FINAL DES REALISATIONS
 

Argentan
Exmes 

Le Merlerault 
Mortrée 

Pays camembert
Gacé 

Ecouché 
PAN 

Vallée Dives
 

TOTAL /Objectifs

ARIM ARIM ARIM CDHAT 
logements occupés par leurs propriétaires 560 122% 125 152 133 150 
         
propriétaires bailleurs 238 77% 83 48 51 56 
         
logements locatifs occupés 112 68% 32 24 29 27 
         
logements locatifs vacants 126 87% 51 24 22 29 
         

 dont loyers libres 29 27% 24 2 3 ? 
         

 dont loyers intermédiaires 37 70% 15 13 9 ? 
         

 dont loyers conventionnés 31 124% 12 9 10 ? 
         
Collectivités locales 6 20% 0 3 3 0 
         
TOTAL 804 101% 208 203 187 206 
         
loyers libres T1 17  14 0  3 
  T2 16  7 0 2 7 
  T3 34  17 7 3 7 
  T4 26  9 7 6 4 
  T5 et + 17  3 5 8 1 
  TOTAL 110  50 19 19 22 
         
loyers intermédiaires T1 1  1 0 0 0 
  T2 12  9 2 4 1 
  T3 21  6 6 3 5 
  T4 19  4 5 3 2 
  T5 et + 13  1 3 2 1 
  TOTAL 66  21 16 12 9 
         
loyers conventionnés  T1 0  0 0 0 0 
+ PST T2 15  8 0 0 3 
  T3 20  2 7 4 8 
  T4 16  2 4 8 7 
  T5 et + 11  0 2 8 7 
  TOTAL 62  12 13 20 25 
         
TOTAL T1 18  15 0 0 3 
  T2 43  24 2 6 11 
  T3 75  25 20 10 20 
  T4 61  15 16 17 13 
  T5 et + 41  4 10 18 9 
  TOTAL général 238  83 48 51 56 
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dont remis sur  loyers libres 31  24 2 3 2 
le marché loyers intermédiaires 42  15 13 9 4 
  loyers conventionnés 53  12 9 10 23 
  TOTAL 126  51 24 22 29 
         
dont remis  loyers libres 76  39 8 9 20 
aux normes loyers intermédiaires 57  21 15 8 5 
  loyers conventionnés 33  12 11 16 2 
  TOTAL 166  72 34 33 27 

 
 
10 – SYNTHESE DES REALISATIONS
 

Argentan 
Exmes 

Le Merlerault 
Mortrée 

Pays camembert
Gacé 

Ecouché 
PAN 

Vallée Dives
 

TOTAL 
ARIM ARIM ARIM CDHAT 

Propriétaires occupants      
nb de contacts 1226 252 248 374 352
nb de logements subventionnés 560 125 152 133 150
montant des travaux 5 640 140 € 1 325 572 € 1 429 185 € 1 440 273 € 1 445 110 €
nb de dossiers de demande d'aide 1048 268 347 271 162
TOTAL montant de subventions ou prêts sociaux 1 629 497 € 377 624 € 406 606 € 405 080 € 440 187 €

dont ANAH 1 183 420 € 273 504 € 288 154 € 306 512 € 315 250 €
dont CRBN 157 300 € 35 943 € 39 530 € 38 599 € 43 228 €
dont CG 61 220 035 € 53 712 € 62 615 € 43 831 € 59 877 €

dont Caisse de retraite 64 261 € 9 984 € 16 307 € 16 138 € 21 832 €
dont ville d'Argentan 4 481 € 4 481 € 0 € 0 € 0 €

Taux de subvention par rapport aux travaux 28,89% 28,49% 28,45% 28,13% 30,46%
pour 1 € de subvention …………….. € de travaux 3,46 3,51 3,51 3,56 3,28
      
Propriétaires bailleurs       
nb de contacts (logements) 484 115 82 162 125
nb de propriétaires concernés 401 64 74 148 115
TOTAL logements subventionnés 238 83 48 51 56

dont loyers libres 110 50 19 19 22
dont loyers intermédiaires 66 21 16 20 9
dont loyers conventionnés 62 12 13 12 25

montant des travaux 6 676 172 € 2 323 547 € 1 608 677 € 1 204 695 € 1 539 253 €
nb de dossiers de demande d'aide 411 117 118 141 35
TOTAL montant des subventions 2 317 122 € 812 438 € 479 585 € 503 552 € 522 047 €

dont ANAH 1 861 365 € 652 985 € 379 647 € 401 475 € 427 258 €
dont CDC 191 982 € 57 000 € 44 420 € 45 835 € 44 727 €

dont CRBN 214 241 € 57 919 € 50 018 € 56 242 € 50 062 €
dont CG 61 49 500 € 44 000 € 5 500 € 0 € 0 €

dont Ville d'Argentan 534 € 534 € 0 € 0 € 0 €
Taux de subvention par rapport aux travaux 34,71% 34,97% 29,81% 41,80% 33,92%
pour 1 € de subvention …………….. € de travaux 2,88 € 2,86 € 3,35 € 2,39 € 2,95 €
      
Au TOTAL propriétaires bailleurs et occupants :      

nb de contacts 1710 367 330 536 477
nb de logements 798 208 200 184 206

montant des travaux 12 316 312 € 3 649 119 € 3 037 862 € 2 644 968 € 2 984 363 €
montant des subventions 3 947 119 € 1 190 062 € 886 191 € 908 632 € 962 234 €

Taux de subvention par rapport aux travaux 3,12 3,07 3,43 2,91 3,10
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Quelques écarts peuvent apparaître dans ce bilan global. Cela est du au fait que dans les 
bilans transmis par les prestataires, la méthodologie utilisée est différente. 
 
 
 
CONCLUSION 
 
S’il ne fallait retenir que quelques chiffres : 
 804 réhabilitations, 
 12.398.516 € de travaux réalisés, 

Près de 4.000 K€ de subventions obtenues dont prés de 75% de l’ANAH, 
Un taux d’intervention moyen de plus de 34 %. 

 
Au terme de ces opérations, chacun se montre satisfait des résultats obtenus et souhaite 

que sans attendre, de nouvelles opérations soient lancées. 
 

Afin de ne pas perdre le bénéfice de la situation ainsi créée, les communautés ont 
demandé à leurs opérateurs respectifs que le suivi animation perdure le temps que les 
nouvelles opérations soient lancées. 
 

Face à cette demande, le Pays a de nouveau élaboré un nouveau cahier des charges 
pour une étude pré opérationnelle qui porte sur la lutte contre le logement indigne et les 
économies d’énergie. 
 

La consultation a été lancée au printemps, et l’opérateur retenu devra remettre ses 
conclusions et propositions au Pays pour la fin septembre, de sorte qu’au cours du dernier 
trimestre 2009, les collectivités puissent, de nouveau lancer leur consultation pour la mise en 
place et le suivi animation des nouvelles OPAH, afin que celles-ci soient opérationnelles dès 
le mois de janvier 2010.  


